



План-график
мероприятий МКОУ «Красноуральская средняя общеобразовательная школа»
по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
среднего общего образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
1.1.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровня	В течение всего периода	Директор, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР	Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней
1.2.	Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО	В течение всего периода	Директор, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, учителя-предметники	Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с действующим законодательством
1.3.	Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС среднего общего образования	Март 2023г.	Директор	Приказ директора школы о подготовке введению обновленных ФГОС СОО
1.4.	Разработка и утверждение плана-графика по введению обновленных ФГОС СОО	Март 2023г.	Директор, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР	Приказ директора школы о подготовке введению обновленных ФГОС СОО
1.5.	Разработка и утверждение на основе примерных основных образовательных программ СОО основной образовательной программы среднего общего образования	Март – май 2023г.	Рабочая группа	Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования
2. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
2.1.	Ознакомление педагогического коллектива школы с введением обновленных	Март - апрель 2023г.	Директор, зам.директора по УВР, зам.директора	

	ФГОС СОО		по ВР	
2.2.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации введения обновленных ФГОС СОО	В течение всего времени	Директор, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР	Пакет методических материалов по теме реализации СОО по обновленным ФГОС
2.3.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленным ФГОС	В течение всего времени	зам.директора по УВР	Работа рабочей группы по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования
2.4.	Участие в обучающих семинарах для руководителей, заместителей директоров по УВР, учителей-предметников	По отдельному плану ДОН, ИРОСТ, РОО	Директор, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР	Обеспечение координации деятельности по введению обновленных ФГОС
2.5.	Работа методических объединений учителей-предметников по подготовке введения обновленных ФГОС СОО	Март – август 2023г.	зам.директора по УВР, зам.директора по ВР	Организация работы ОО, РМО по подготовке введения обновленных ФГОС СОО
3. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
3.1.	Информационно-методическое сопровождение педагогов школы по вопросам участия в повышении квалификации по теме обновленных ФГОС СОО	В течение всего времени, по отдельному плану ИРОСТ	зам.директора по УВР	Информирование педагогов школы о графике прохождения курсов повышения квалификации по заявленной теме
4. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
4.1.	Проведение консультативных совещаний администрации школы по организационному и методическому сопровождению по введению обновленных ФГОС	В течение всего времени	Директор	Организация управления введения обновленных ФГОС уровне школы
4.2.	Проведение совещаний с заместителями директоров по УВР по вопросам реализации обновленных ФГОС	Март, август 2023г.	Директор	Обеспечение промежуточного контроля готовности ОО к введению обновленных ФГОС
4.3.	Организация заседаний рабочей группы по введению обновленных ФГОС среднего общего образования	Апрель, май, август 2023г.	зам.директора по УВР, зам.директора по ВР	Обеспечение промежуточного контроля готовности ОО к введению обновленных ФГОС

4.4.	Проведение самообследования готовности к введению обновленных ФГОС на уровне ОО	Май, август 2022г	Директор, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР	Выявление уровня готовности ОО к введению обновленных ФГОС
5.Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС среднего общего образования				
5.1.	Организация проведения мониторинга готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС	По запросам ДОН, ИРОСТ	Директор, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР	Выявление уровня готовности ОО к введению обновленных ФГОС
5.2.	Организация проведения мониторинга готовности педагогических кадров к реализации введения обновленных ФГОС	Май 2023г.	зам.директора по УВР, зам.директора по ВР	Выявление уровня готовности педагогов к введению обновленных ФГОС
6.Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
6.1.	Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет	В течение всего времени	зам.директора по УВР, зам.директора по ВР	Размещение на официальном сайте школы информации по обновленным ФГОС
6.2.	Информирование по вопросам введения обновленных ФГОС с использованием официального сайта ОО, общешкольных и классных родительских собраний	В течение всего времени	Классные руководители, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР	Доведение информации о реализации обновленных ФГОС